



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR	REVITALIZAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO	REVITALIZAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25
1.	REVITALIZAÇÃO DO PORTAL	46.472,12	% Período:	50,00%	50,00%										
1.1.	SERVIÇOS DE REFORMA	46.472,12	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
Total: R\$ 46.472,12															
Período:	%:			50,00%	50,00%										
	Repasse:			-	-										
	Contrapartida:			23.236,06	23.236,06										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			23.236,06	23.236,06										
Acumulado:	%:			50,00%	100,00%										
	Repasse:			-	-										
	Contrapartida:			23.236,06	46.472,12										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			23.236,06	46.472,12										

LARANJAL-PR
Local

segunda-feira, 3 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: PAULO HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS
CREA/CAU: CREA-PR168.345//D
ART/RRT: 1720243106754