
OUTROS SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID CONSTRUÇÃO CIVIL   -   MEU CAMPINHO   -    EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV

Município: LARANJAL SAM  43 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto  Repasse do Concedente 500.000,00R$                   71,53%

Projeto : MEU CAMPINHO - GRAMA SINTÉTICA LOTE nº 1 Data 12/02/2025 Dias 70 Data 03/05/2025 Sigla OUTROS  nº dias 180 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 198.960,78R$                   28,47%

Quantidade: 1.269,00 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 698.960,78                       100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 6 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

 ok 180 30 30 30 30 30 30

Data Início 3/5/25 3/6/25 4/7/25 4/8/25 4/9/25 5/10/25

Data Fim 2/6/25 3/7/25 3/8/25 3/9/25 4/10/25 4/11/25

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 100,00 1 16.803,98                               2,40                       

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS % 55,46 44,54 2 156.650,40                             22,41                     

3 FUNDACOES % 100,00 1 6.152,25                                 0,88                       

4 ESTRUTURAS % 100,00 1 59.269,40                               8,48                       

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS % 57,70 42,30 2 179.899,34                             25,74                     

6 COBERTURA %

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS %

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO % 100,00 1 49.053,39                               7,02                       

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS % -                                          -                         

10 % -                                          -                         

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS % 100,00 1 231.132,02                             33,07                     

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) % -                                          -                         

TOTAIS 698.960,78                  100,00           

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM ITEM

1T TESOURO R$ 12.020,69       -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 12.020,69                         1,72%

1C CONTRAPARTIDA R$ 4.783,29         -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 4.783,29                           0,68%

2T TESOURO R$ 62.144,65       49.914,85       -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2 112.059,50                       16,03%

2C CONTRAPARTIDA R$ 24.728,70       19.862,20       -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2 44.590,90                         6,38%

3T FUNDACOES TESOURO R$ -                  -                  4.401,00         -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 4.401,00                           0,63%

3C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  1.751,25         -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 1.751,25                           0,25%

4T ESTRUTURAS TESOURO R$ -                  -                  42.398,23       -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 42.398,23                         6,07%

4C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  16.871,17       -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 16.871,17                         2,41%

5T TESOURO R$ -                  -                  -                  74.258,42        54.432,17       -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2 128.690,59                       18,41%

5C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  29.549,02        21.659,73       -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2 51.208,75                         7,33%

6T COBERTURA TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     

6C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     

7T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     

7C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     

8T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   35.090,23       -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 35.090,23                         5,02%

8C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   13.963,16       -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 13.963,16                         2,00%

9T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                    

9C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                    

10T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                    

10C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                    

11T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  165.339,76     -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 165.339,76                       23,66%

11C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  65.792,26       -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 65.792,26                         9,41%

12T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                    

12C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                    

T TOTAIS TESOURO R$ 74.165,34       49.914,85       46.799,23       74.258,42        89.522,40       165.339,76     -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     500.000,00                       71,53%

C CONTRAPARTIDA R$ 29.511,99       19.862,20       18.622,42       29.549,02        35.622,89       65.792,26       -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     198.960,78                       28,47%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 103.677,33     69.777,05       65.421,65       103.807,44      125.145,29     231.132,02     -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     698.960,78                       100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 14,83% 9,98% 9,36% 14,85% 17,90% 33,07% 698.960,78                       100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 14,83% 24,82% 34,18% 49,03% 66,93% 100,00% OK OK

Responsável Técnico  -  assinatura digital Prefeito(a)  -  assinatura digital

SIMONE DE ANDRADE - A450111 MAYCON LOPES SIMIONI

USO EXCLUSIVO PARA CONVÊNIOS COM A SECID E O PARANACIDADE. 12/02/2025 - qua
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