
PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA - MEU CAMPINHO  -  EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: LARANJAL  PRIORIDADE   Nº    38 SAM  43

Projeto : MEU CAMPINHO  -  GRAMA SINTÉTICA LOTE nº 1

Fonte do Recurso: OUTROS

Local da Obra: Margem da Rodovia PR 364 - Vila Rural São Caetano Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 12/02/2025 - qua

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   06

Valor GLOBAL do projeto: R$ 698.960,78 Valor total Mão de Obra: R$ 353.499,77 Valor total dos Materiais: R$ 345.461,01 

50,58% 49,42%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS
Nº DIAS DE 

EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ CADA 

ETAPA
DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

TOTAL (OK): 180 R$ 698.960,78

Etapa 1 - Inicío 30 R$ 103.677,33

Etapa 2 30 R$ 69.777,05

Etapa 3 30 R$ 65.421,65

Etapa 4 30 R$ 103.807,44

Etapa 5 30 R$ 125.145,29

Etapa 6 30 R$ 231.132,02

Instalações de serviços eletricos - 100%                                                                                                                                                     Instalação de 

rede em Polietileno com conjunto de cabo de aço - 100%                                                                                                                                                   

Execução de sub base com material granular brita n°1 -100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Execução de base com pó de pedra - 100%                                                                                                                                                Instalação da 

grama sintética -100%                                                                                                                                                           Intalação de traves -100%

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

Serviços de locação convencional de obra - 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Instalação de placa de obra - 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Escavação e compactação de terra -100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Drenagem com manta geotextil - 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Escavação manual de vala e reaterro compactado - 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Execução de dreno profundo - 50%                                                                                                                                         

Execução de caixas de entrada Hidraulica em Alvenaria - 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Drenagem com manta geotextil - 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Execução de dreno profundo - 50%                                                                                                                             

Execução de estaca broca de concreto - 100%                                                                                                                                          Execução de 

formas para viga baldrame - 100%                                                                                                                                                             Armação de 

aço para viga baldrame -100%                                                                                                                                                    Concretagem  - 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Execução de estrutura de alambrado com tubos de aço galvanizado e tela losangular galvanizada -100%



Responsável Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

SIMONE DE ANDRADE - A450111 MAYCON LOPES SIMIONI

Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com a Secretaria de Estado das Cidades (SECID), Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.


