MUNICIPIO DE LARANJAL

CNPJ: 95.684.536/0001-80
Fone: 42 3645 1149 - = email: pmlaranjal@gmail.com
a Pernambuco n° 501, Centro CEP 85275-000 Laranjal Parana

PARECER JURIDICO
“Aditivo”

ASSUNTO: Aditivo contrato 057/2023 Tomada de Pregos 006/2023.

INTERESSADOS: COMISSAO DE L!CITAGCAO; PREFEITO MUNICIPAL, GESTOR
MUNICIPAL DE CONTRATOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
EMPRESA EXECUTORA DA OBRA.

EMENTA: Direito administrativo. Aditivo Obra. Possibilidade aplicacdo da Lei n.
8.666/93.

1. RELATORIO

Cuida o presente parecer de solicitacao de aditivo de contrato para:

“‘aditivo de servigos”, conforme parecer técnico do Engenheiro do Municipio anexo,

justifica que durante a execugao do contrata constatou-se a necessidade da realizagao
de servicos que nao estavam previstos no projeto original principalmente em
decorréncia das chuvas que acabaram causando estragos e devido a presenca de
rocha (laje), e sendo indispensaveis a obra, assim especificou os servicos e

quantificou para que fosse feito o aditivo.
Da Fundamentacao:

A Lei 8666/93, prevé os casos em que € possivel aditivar os contratos,

conforme dispde no art. 65 da Lei de Licitacdes:

Art. 65. Os contratos regidos por esta lei poderao ser alterados,

com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
| — unilateralmente pela administracao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das
especificagées, para melhor adequagao técnica aos seus

objetivos;

b) quando necessaria a modificagcdo do valor contratual em
decorréncia de acréscimo ou diminuigao/ |quantitativa de seu

objeto, nos limites permitidos por esta Iei);
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§ 1°0O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas
condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdoes que se
fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso
particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite

de 50% (cinquenta por cento) para 0s seus acréscimos.

§ 2° Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os
limites estabelecidos no paragrafo anterior, salvo:(Redagao
dada pela Lei n. 9.648, de 1998).

| — (VETADO) (Incluido pela Lei n. 9.648, de 1998)

Il — as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os

contratantes.

Entretanto, deve-se salientar que o § 1° menciona uma limitagcado a esta
possibilidade, a 25% do valor inicial, no caso em tela, verifica-se estar, dentro do limite
previsto nos § 1°, 2° e |l do Art.65 da Lei 8.666 de 1993.

Da analise do citado dispositivo, verifica-se que os contratos administrativos

estdo sujeitos tanto a eventuais alteragdes quantitativas com aumento ou supressao

como a possivels alteragdes qualitativas. No caso em tela trata-se de aumento,
segundo parecer Técnico, do responsavel pelo departamento de Engenharia do

Municipio.

Considerando que o devido ao exposto na documentacao juntado o aditivo
com glosa se faz necessaria para que o Municipio ndo pague duas vezes pelo mesmo
servico € necessario o Aditivo supressao ou glosa, e também o aditivo para obras
suplementares que sao necessarias para durabilidade e bom aproveitamento da obra

e consequentemente do recurso publico aplicado.

Sendo assim, opino pela possibilidade de realizagcao do aditivo requerido, vez
que, a situagdo concreta esta devidamente justificada, conforme parecer técnico do
Departamento de Engenharia e Arquitetura do Municipio confeccionado e assinado
pelo Engenheiro Civil Paulo Henrique Rodrigues de Medeiros CREA-PR. 168.345/ ‘
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Sendo este um parecer sobre os documentos e laudos apresentados,

analisando a possibilidade juridica do aditivo.

Logo, estando cumpridas as formalidades legais, somos pela efetivacao do

presente aditivo de supressao, de acordo com artigo 65 da lei 8.666/93.
E o parecer, desta Procuradoria.

Laranjal, 07 de maio de 2024
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