CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo |

CAIXA
a (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV l PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| MUNICIPIO DE LARANJAL COBERTURA ENTRE BLOCOS UBS SEDE COBERTURA ENTRE BLOCOS UBS SEDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25
1. SERVICOS 42.431,06 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
|1.1. COBERTURA 42.431,06 | % Periodo: | 50,00% 50,00% |
L
Total: R$42.431,06 %: 50,00% 50,00%
Repasse: | 21.215,53 | 21.215,53
Periodo: Contrapartida: - -
QOutros: - -
Investimento: [ 21.215,53 | 21.215,53
%: 50,00% 100,00%
Repasse: | 21.215,53 | 42.431,06
Acumulado: Contrapartida: - -
QOutros: - -
Investimento: [ 21.215,53 | 42.431,06

MUNICIPIO DE LARANJAL
Local

quarta-feira, 13 de novembro de 2024
Data

PMv3.0.6

Responséavel Técnico

Nome: SIMONE DE ANDRADE
CREA/CAU: A45011-1
ART/RRT:



