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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25

1. PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ 5CM  2.500.016,65 % Período: 6,22% 9,22% 9,22% 12,90% 29,51% 32,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.401,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. BASE E SUB-BASE  921.558,08 % Período: 15,00% 25,00% 25,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00% 25,00% 25,00% 35,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  1.475.582,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.4. SINALIZAÇÃO  85.527,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. DRENAGEM/BUEIROS  14.947,11 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 6,22% 9,22% 9,22% 12,90% 29,51% 32,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 104.549,39 154.818,89 154.818,88 216.746,44 495.786,49 553.259,91 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 51.032,95 75.570,64 75.570,63 105.798,89 242.004,73 270.058,81 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 155.582,34 230.389,52 230.389,52 322.545,33 737.791,23 823.318,71 - - - - - - 

%: 6,22% 15,44% 24,65% 37,56% 67,07% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 104.549,39 259.368,28 414.187,16 630.933,60 1.126.720,09 1.679.980,00 1.679.980,00 1.679.980,00 1.679.980,00 1.679.980,00 1.679.980,00 1.679.980,00 

Acumulado: Contrapartida: 51.032,95 126.603,59 202.174,22 307.973,11 549.977,84 820.036,65 820.036,65 820.036,65 820.036,65 820.036,65 820.036,65 820.036,65 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 155.582,34 385.971,86 616.361,38 938.906,71 1.676.697,94 2.500.016,65 2.500.016,65 2.500.016,65 2.500.016,65 2.500.016,65 2.500.016,65 2.500.016,65 

Local Responsável Técnico

Nome: PAULO HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS 

CREA/CAU: 168.345/D

Data ART/RRT: 1720246371947

segunda-feira, 4 de novembro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ  CHAPADÃO 

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE LARANJAL PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ 

MUNICÍPIO DE LARANJAL 

0

Total:    R$ 2.500.016,65

Item Descrição
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